

Утвержден
_____ Ходакова В.П.,
директор ГБОУ СОШ с. Домашка,
приказ от 29.03.2023 г. № 37-ОД

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по обеспечению перехода на обучение в ГБОУ СОШ с. Домашка по обновленному федеральному государственному образовательному стандарту среднего общего образования и введению федеральных основных общеобразовательных программ

Направление деятельности/ мероприятия	Сроки	Ответственные	Результат
Организационно-управленческое и нормативное обеспечение введения обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования			
Создание рабочих групп по обеспечению перехода на обучение в образовательных организациях Кинельского образовательного округа по обновленному федеральному государственному образовательному стандарту среднего общего образования (далее – обновленный ФГОС СОО) и введению федеральных основных общеобразовательных программ (далее – ФООП) в образовательных организациях Кинельского образовательного	Январь-март 2023	Директор ОО, Зам. дир. по УВР, Руководители ШМО	Распоряжение Кинельского территориального управления (далее – КТУ) о создании рабочей группы. Приказ о создании рабочей группы в ОО.

Направление деятельности/ мероприятия	Сроки	Ответственные	Результат
округа			
Формирование плана мероприятий по обеспечению введения обновленного ФГОС СОО, ФООП	Январь-март 2023	Директор ОО, руководитель рабочей группы в ОО	Утверждение плана мероприятий по обеспечению введения обновленного ФГОС СОО, ФООП
Формирование плана работы по организационно-методическому сопровождению введения обновленного ФГОС СОО, ФООП, участие в серии совещаний по организационному и методическому сопровождению работ по введению обновленного ФГОС СОО, ФООП	Январь-март 2023	Зам.дир.по УВР, рабочая группа в ОО.	План работы по организационно-методическому сопровождению введения обновленного ФГОС СОО, ФООП, синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО, ФООП В ГБОУ СОШ с. Домашка
Изучение содержания обновленного ФГОС СОО, ФООП, федеральных образовательных программ. Организация и проведение семинаров и совещаний.	Январь-май 2023	Зам.дир.по УВР, руководитель рабочей группы ОО, руководители методических объединений ОО	Составлен перечень дефицитов при введении обновленного ФГОС СОО, ФООП, определены способы по их ликвидации.

Направление деятельности/ мероприятия	Сроки	Ответственные	Результат
<p>Организация участия педагогами Кинельского ТУ сообщества в окружных совещаниях Минпросвещения России по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО, ФООП (выездные и в формате ВКС)</p>	<p>По отдельному графику</p>	<p>Администрация ОО</p>	<p>Обеспечена своевременная коррекция действий управленческой команды ГБОУ СОШ с. Домашка в рамках введения обновленного ФГОС СОО, ФООП</p>
<p>Методическое обеспечение введения обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования</p>			
<p>Организация и проведение окружных научно-практических конференций, семинаров по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО, ФООП, в том числе по использованию учебников и учебных пособий</p>	<p>Январь-октябрь 2023</p>	<p>Администрация ОО, руководители ШМО.</p>	<p>Созданы площадки для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя</p>

Направление деятельности/ мероприятия	Сроки	Ответственные	Результат
Разработка основных образовательных программ общего образования ОО на основе ФООП	Март-август 2023	Директор ОО, зам.дир.по УВР, руководители ШМО	Основные образовательные программы ОО
Определение учебников и учебных пособий для реализации предметов учебного плана	Февраль-март 2023	Директор ОО, руководитель рабочей группы ОО, руководители ШМО	Приказ директора, заявка в министерство на закупку учебников и учебных пособий
Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО, ФООП	Апрель-август 2023	Администрация ОО	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся, организация использования	По отдельному плану	Администрация ОО, руководители ШМО	Повышение качества образования

Направление деятельности/ мероприятия	Сроки	Ответственные	Результат
учителями <input type="checkbox"/> предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности			
Кадровое обеспечение введения обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования			
Определение кадрового состава реализации обновленного ФГОС СОО	Февраль-апрель 2023	Директор ОО	Предварительное комплектование
Формирование дорожной карты по повышению квалификации педагогических работников по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС СОО, ФООП	Февраль-март 2023	Администрация ОО	Дорожная карта
Организация повышения квалификации педагогических работников по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС СОО, ФООП	Апрель-август 2023	Директор ОО, зам.дир.по УВР	Повышение квалификации: апрель – май 2023г. – управленческие команды; апрель – сентябрь 2023г. – учителя;

Направление деятельности/ мероприятия	Сроки	Ответственные	Результат
Мониторинг готовности округа к введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования			
Проведение индивидуальных контрольных собеседований в рамках предварительного комплектования ОО на 2023-2024 учебный год по готовности к введению обновленного ФГОС СОО, ФООП	Март-апрель 2023	Директор ОО, зам.дир.по УВР	Обеспечен промежуточный контроль готовности ОО к введению обновленного ФГОС СОО, ФООП
Проведение анализа предварительного комплектования ОО на 2023-2024 учебный год	Апрель 2023	Начальник отдела реализации образовательных программ ТУ	Обеспечен промежуточный контроль готовности ОО к введению обновленного ФГОС СОО, ФООП
Проведение индивидуальных собеседований с руководителями ОО с целью снижения рисков при переходе к реализации обновленного ФГОС СОО, ФООП	Август 2023	Директор ОО	Обеспечен промежуточный контроль готовности ОО к введению обновленного ФГОС СОО, ФООП
Организация контроля по выполнению мероприятий, обеспечивающих переход на обучение по обновленному	В соответствии с указанными сроками	Руководитель рабочей группы в ОО, директор ОО	Мониторинг выполнения плана мероприятий по состоянию на 01.04.2023, 25.06.2023, 15.08.2023

Направление деятельности/ мероприятия	Сроки	Ответственные	Результат
ФГОС СОО, ФООП			
Информационное обеспечение введения обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования			
Информационное сопровождение перехода на обновленный ФГОС СОО, ФООП	Январь-октябрь 2023	Директор ОО	Формирование и реализация плана организации информационной кампании о переходе на обучение по обновленному ФГОС СОО, ФООП в ГБОУ СОШ с. Домашка
Взаимодействие с родительской общественностью	Январь-декабрь 2023 в соответствии с планом мероприятий регионального родительского собрания, окружного родительского собрания	Директор ОО. Председатель Совета родителей ГБОУ СОШ с. Домашка	Информационно-разъяснительные мероприятия по вопросам перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО, ФООП